## Cahier des charges

Élaboration d'un Portfolio

#### Sommaire

- 1. Présentation du projet
- 2. Enjeux et objectifs
- 3. Équipe projet
- 4. Spécifications ergonomiques
- 5. Spécifications fonctionnelles
- 6. Spécifications techniques
- 7. Contraintes techniques et réglementaires
- 8. Qualité et performance
- 9. Rétroplanning
- 10.Devis

#### Présentation du projet

Courte présentation du projet

Ce projet vise à réaliser un portfolio interactif, réflexif et visuel permettant de présenter les compétences attendues d'un Data Analyst Chef de Projet pour le recrutement au sein d'Aéroworld.

A travers des livrables réels (dashboards Power BI, benchmarks, modèles méthodologiques, etc.) le portfolio illustrera la capacité à répondre aux besoins métiers de l'entreprise en matière de data management, de visualisation et de pilotage de projets analytiques.

#### Enjeux et objectifs

#### Besoins de l'entreprise/ du client

- Tirer parti des données massives issues de sources diverses
- Améliorer la conception, la maintenance et la performance des appareils
- Garantir la sécurité des données sensibles
- Démontrer la capacité du candidat à occuper un rôle de chef de projet data

#### Raisons du besoin

- Aéroworld recherche un profil expérimenté capable de combiner expertise technique et pilotage projet.
- Ce portfolio permet de juger sur pièces la compétence réelle et la posture du candidat.

#### Objectifs SMART d'élaboration d'un portfolio

- Spécifique : Démontrer 7 compétences-clés demandées via 5 types de livrables
- Mesurable : Créer au moins 3 dashboards, 2 benchmarks, 1 plan projet structurant
- Ambitieux : Intégrer méthodes avancées (CRISP-DM, Explainable AI, dbt)
- **R**éaliste : Projet réalisable seul en 5 semaines
- Temporel : Livraison complète sous 30 jours

### Équipe projet

- · Composition de l'équipe projet
  - Chef de projet / Data Analyst : Candidat(moi)
  - Mentor ou tuteur externe : facultatif (pour validation ponctuelle
  - Relecteur UX/UI: 1 contact externe

### Spécifications ergonomiques

- Principes ergonomiques du portfolio
- Responsive design (adaptation tablette/smartphone)
- Choix d'une police professionnelle (type sans-serif)

- · Principes de navigation et UX design
- Navigation intuitive avec menu latéral ou sticky top
- Hiérarchisation visuelle claire des sections par type de livrable

#### Spécifications fonctionnelles

- Liste des fonctionnalités qui vont être mises en place
- Pages prévues : Accueil, Compétences, Dashboards, Benchmarks, Documentation méthodologique, Contact
- Intégration de rapports Power BI embarqués
- Liens téléchargeables vers cahiers des charges, modèles projet, documentations
- Prise en compte du RGPD : donnée anonyme, pas de données personnelles réelles utilisées, mentions légales prévues

# Contraintes et spécificités techniques et réglementaires

- Contraintes
- Accessibilité : respecter les bonnes pratiques WCAG
- Confidentialité : les données utilisées sont fictives ou anonymisées
- Dépendance aux outils Microsoft (Power BI)
- Utilisation exclusive de logiciels open source ou gratuits
- Spécificités techniques
- **Hébergement** : GitHub Pages ou Netlify
- Nom de domaine : portfolio-nomprenom.netlify.app (gratuit)
- **Compatibilité**: Chrome, Edge, Firefox, mobile Android/iOS
- **CMS**: Aucun, HTML/CSS + JS + Power BI embeds
- **Sécurité** : Connexion HTTPS, pas de collecte de données utilisateurs
- Sauvegarde : Git + Cloud (Drive / GitHub)
- RGPD : aucune donnée personnelle réelle exploitée

### Qualité et performance (1)

- Contraintes à prendre en compte
- Temps limité : 5 semaines
- Budget: 0 € (utilisation d'outils gratuits ou personnels)
- Charte: respect des codes visuels aéronautiques (bleu, blanc, gris, typo tech)
- Règles : rendre un livrable professionnel et autonome
- Référentiels qualité
- Opquast: bonnes pratiques web
- W3C: validation HTML/CSS

#### Qualité et performance (2)

KPI à suivre pour vérifier le bon déroulé du projet.

- 1. Coûts :Coût total du projet ≤ 0 € (aucune dépense hors temps personnel)
- 2. Délais :Respect du rétroplanning à ±2 jours pour chaque jalon clé
- 3. Qualité :validation de 90% des critères Opquast
- 4. Efficacité et avancement du projet:100 % des livrables prévus réalisés à temps (3 dashboards, 2 benchmarks, etc.)

### Rétroplanning

· Liste synthétique des dates clés du projet

Etapes	Dates
Rédaction cahier des charges	6 juin - 8 juin
Création des maquettes / wireframes	9 juin - 11 juin
Réalisation dashboards & méthodes	12 - 22 juin
Mise en forme du portfolio	23 - 30 juin
Relecture / Améliorations	01 - 03 juillet
Livraison finale	07 juillet

#### **Devis**

Catégorie

Ressources humaines (temps personnel)

Logiciels et outils

Hébergement / domaine

Matériel

**Total** 

Coût estimé

0€

0 € (versions gratuites)

0 € (Netlify / GitHub Pages)

0 € (utilisation matériel personnel)

0€